

დასკვნითი ანგარიში

პროექტი: გურიის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის მაგნიტური ანომალიის რუკის ფორმირების საფუძველზე

ხელშეკრულების ნომერი: KS-02/SG/-18

წარმდგენი ორგანიზაცია: საქართველოს სასოფლო დარბაზი

წარდგენილია: საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია

საანგარიშო პერიოდი: 19/09/2018 - 31/01/2019

ანგარიშის წარდგენის თარიღი: 1/3/2019

ანგარიშში მოცემულ ინფორმაციის სანდოობაზე პასუხისმგებელი პირის სახელი გვარი, პირადი ნომერი და საკონტაქტო ტელეფონი:

ამირან გიგინეიშვილი

პ/ნ 26001006994

ტელ: 599 917 925

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა -



ორგანიზაციის ბეჭედი (თუ გაქვთ)



1. პროექტით დაგეგმილი სამუშაოები

1.1. თავდაპირველი გეგმა

- პროექტის საწყისი კონფერენციის ჩატარება და სამუშაო ჯგუფის შექმნა
- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთის საზღვაო სანაპირო ზოლის მაგნიტური ანომალიის შესწავლის სამუსაოტა ორგანიზება
- სოფელ გრიგოლეთის საზღვაო სანაპირო ზოლის მაგნიტური ანომალიის რუკის შედგენა
- დასკვნითი კონფერენციის ორგანიზება

1.2 შეტანილი ცვლილებები (თუ ასეთი იყო)

პროექტში ცვლილებები არ შეტანილა

1.3. მონაწილე მხარეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

საქართველოს სასოფლო დარბაზი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

გრიგოლეთის ტურისტული ობიექტები

2. პროექტის საქმიანობის აღწერა

2.1. პროექტის მიერ ჩატარებული ღონისძიებათა დეტალური აღწერა

პროექტი ორ ეტაპად განხორციელდა, პირველ ეტაპზე შესრულდა ქვიშის მაგნიტური ანომალიის აზომვის საველე სამუშაოები და ლაბორატორიული ანალიზი, მეორე ეტაპზე კი დაიწყო შედეგების პოპულარიზაცია და ტურიზმი ხელშეწყობის, გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების შიდა მუნიციპალური თანამშრომლობის სტრატეგიის განახლება. კერძოდ, განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გრიგოლეთის სანაპიროს 2 კმ-ზე საველე კვლევა

გაფორმდა ხელშეკრულება კვლევის განხორციელებაზე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გეოფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დუმეთის მაგნიტურ ობსერვატორიასთან გრიგოლეთის ქვიშის მაგნიტური ანომალიის კვლევისა და მაგნიტური ანომალიის რუკის შედგენის სამუსაოების ჩასატარებლად. საველე კვლევა ჩატარდა გრიგოლეთში 2 კმ სანაპიროზე, ქვის

სინჯები აღებული იქნა სამი პარალელური პროფილიდან ყოველ 10 მეტრში. სულ მიღებული იქნა 600 ნიმუში.

საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ დუშეთის ლაბორატორიაში განხორციელდა ნიმუშების ტექნიკური მინარევებისაგან გათავისუფლება. რამაც მეცნიერებს მისცა შესაძლებლობა ზუსტად განესაზღვრათ ქვიშის მაგნიტური მდგომარეობა და ქიმიური შემადგენლობა. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შეიქმნა გრიგოლეთის ზღვის სანაპიროს მაგნეტიზმის რუკა. საქმიანობას სამეცნიერო კოორდინაციას უწევდა ექსპერტი, პროფესორი შუკრი თავართქილაძე.

უნდა აღინიშნოს, რომ შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბა. მაგნიტური ანომალია ბევრად აჭარბებს მაგნიტო თერაპიის მინიმალურ მაჩვენებელს, ფარდობით 120 ნანო ტესლას და შეადგენს 450 – 500 ნანო ტესლას.

- გრიგოლეთის სამკურნალო ტურიზმის პოპულარიზაციის კამპანია

საწყის ეტაპზე გაიმართა პრესკონფერენცია ადგილობრივი მასმედიის საშუალებებისთვის. პრეს კონფერენციაში მონაწილეობდნენ პროექტის დირექტორი ამირან გიგინეიშვილი და ექსპერტი პროფესორი შუკრი თავართქილაძე. მასალების გამოქვეყნდა ადგილობრივ გაზეთებში და მიეწოდა მკითხველს.

პროექტის მიზნიდან გამომდინარე დაბა ურეკის სასტუმრო „თბილისში“ დასკვნითი კონფერენცია. კონფერენციას ესწრებოდნენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ბიუროს წევრები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლები, ფოთის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, გურიის გუბერნიის წარმომადგენელი, გრიგოლეთისა და ურეკის ტურისტული ბიზნესის მქონე პირები, მასმედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.

კონფერენცია მიჰყავდა ამირან გიგინეიშვილს. კვლევის შედეგები წარადგინა შუკრი თავართქილაძემ. კონფერენციის შედეგები ფართოდ გაშუქდა ადგილობრივი მედიით.

გეოფიზიკის ინსტიტუტის მიერ მომზადებულია პროექტის კვლევის ამსახველი სამეცნიერო სტატია, რომელიც გამოქვეყნდება მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „სამეცნიერო მოამბეს“ პირველივე ნომერში. სამეცნიერო დასკვნები მიეწოდა შავი ზღვის საერთაშორისო კომისიას ქ, სტამბოლში, შავი ზღვის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის ჩარჩო დირექტივაში გასათვალისწინებლად.

პროექტის მთავარი მატერიალური პროდუქტი, გრიგოლეთის მაგნიტური ანომალიის რუკაა. იგი დაიბეჭდა უმაღლესი ხარისხის A2 ფორმატის ქაღალდზე 200 ეგზემპლარის ოდენობით. რუკა ორ ენოვანი, ქართულ - ინგლისურია. მისი ელექტრონული ვერსია განთავსდა ორგანიზაციის www.darbazi.org.ge- ზე, გურიის რეგიონის ტურისტული ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე www.guria.ge და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის www.lanchkhuti.org.ge ვებ-გვერდზე. ბეჭდური

ვერსიები გავრცელდა: გრიგოლეთსა და ურეკში, ეროვნული ტურიზმის სააგენტოს, გურიის ადმინისტრაციისა და რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში.

- გურიის საზღვაო სანაპიროზე მდგრადი განვითარების შიდა მუნიციპალური გეგმების შემუშავება,

გურიის სამი მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტს "გურიაში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მონაწილეობისათვის". ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი და პარტნიორები არიან: ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი და ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი. პროექტის მიზანია გურიაში ტურიზმის ხელშეწყობის ერთობლივი სტრატეგიის შემუშავება. ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილ სამუშაო ჯგუფში შევიდა ჩვენი პროექტის ექსპერტი პროფესორი შუქრი თავართქილაძე, ეს დამატებით შეუწყობს ხელს გურიის შავი ზღვის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის განვითარებას.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 2016 წელს მიღებული აქვს გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების საშუალო ვადიანი სტრატეგიული გეგმა. პროექტის შედეგად დამდგარი რეალობიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა ამ გეგმაში კარდინალური ცვლილებების შეტანა და ამ ცვლილებების ინსტიტუციონალიზაცია საკრებულოს მიერ. შესაბამისად, შეიქმნა სტრატეგიის ცვლილებაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი. ამ ჯგუფში შედის შემდეგი პირები: ამირან გიგინეიშვილი (პროექტის მენეჯერი), შუქრი თავართქილაძე (ექსპერტი), გრიგოლეთის საერო კრების რჩეული, გრიგოლეთიდან არჩეული საკრებულოს წევრი, საკრებულოს 5-ვე კომისიის თავმჯდომარე და მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე. სულ 10 პირი. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს ისეთ პროექტებს, როგორიცაა: რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მყარი ნარჩენების მართვა, ზღვის ღირებულებაზე ტყეების ბიო რეზერვაცია, მდგრადი განვითარების საჯარო-კერძო პარტნიორობა.

2.2. პროექტის მოსარგებლე ჯგუფის მონაწილეობის აღწერა

მოსარგებლე ჯგუფი	მონაწილეობის აღწერა
გრიგოლეთის მოსახლეობა	გრიგოლეთში ერგისტრირებულია დასახლებიის საერთო კრება. კრებას ჰყავს რჩეული, რომელიც საქმის კურსში იყო საპროექტო საქმიანობასთან მიმართებაში, ესწრებოდა საველე სამუშაოებს, მონაწილეობდა დასკვნით კონფერენციაში და შეყვანილია სტრატეგიული გეგმის ცვლილების სამუშაო ჯგუფში
გრიგოლეთსა და ურეკში მდებარე ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები	ხელს უწყობდნენ მეცნიერებს საველე სამუშაოების წარმოებისას, აქტიურობდნენ დასკვნით კონფერენციაზე, საკუთარ დაწესებულებებში თვალსაჩინო ადგილებში გამოაკრეს მაგნიტური ანომალიის რუკები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაცია	მერი, საკრებულოს ბიურო სრული შემადგენლობით და გრიგოლეთის (სუფსის ადმინისტრაციული ერთეული) მაჟორიტარი დეპუტატი სრულად იყვნენ ჩართული პროექტის აქტივობებში, კონფერენციის მსვლელობაში. შექმნილია საკრებულოს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების სტრატეგიულ გეგმაში ცვლილებების შეტანაზე, მერი და მერიის წარმომადგენლები, ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ გურიის ტურიზმის სტრატეგიის ფორმირების პროცესში პროექტის შედეგების ასახვისთვის.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაცია	მონაწილეობდნენ პროექტის კონფერენციაში, ლანჩხუთის წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობენ გურიის ტურიზმის სტრატეგიის ფორმირების პროცესში გურიის სანაპიროს განსაკუთრებული სამკურნალო პოტენციალის ასახვად.
რეგიონალური ადმინისტრაცია	მონაწილეობდნენ პროექტის დასკვნით კონფერენციაში. ლანჩხუთის და ოზურგეთის წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობენ გურიის ტურიზმის სტრატეგიის ფორმირების პროცესში გურიის სანაპიროს განსაკუთრებული სამკურნალო პოტენციალის ასახვად.

2.3. პროექტის მიმდინარეობისას წარმოჩენილი სირთულეების და მათი გადაჭრის გზების აღწერა

პროექტის განხორციელების პროცესში სირთულეები არ წარმოჩენილა

2.4. თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან

იხილეთ პუნქტი 2.2

2.5 პროექტის მედია ხილვადობა და საზოგადოებრივი რეზონანსი

- საწყისი პრესკონფერენცია გააშუქა ადგილობრივმა მედიამ
- პროექტის დასკვნითი კონფერენცია გააშუქა ადგილობრივმა მედიამ

- პროექტის დირექტორის მიერ სოციალურ ქსელში ატვირთული გრიგოლეთის მაგნიტური ანომალიის რუკა მოიწონა 118 ადამიანმა და გააზიარეს 68-ჯერ.
(<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10161456110855215&set=a.10150273956945215&type=3&theater>)

3. პროექტის შედეგება

3.1. პროექტის რაოდენობრივი შედეგები

- გრიგოლეთი სანაპიროს 2 კმ-ზე შეგროვდა მაგნიტური ქვიშის 600 ნიმუში და განხორციელდა ნიმუშების მაგნიტური შემადგენლობის ლაბორატორიული ანალიზი
- გეოფიზიკის ინსტიტუტის სახსრებითა და ინიციატივით განხორციელდა ნიმუშების ქიმიური შემადგენლობის ანალიზი.
- შეიქმნა გრიგოლეთის სანაპიროს მაგნიტური ანომალიის რუკა
- აიწყო დაკაბადონდა და გამოიცა გრიგოლეთის მაგნიტური რუკა 200 ეკემლიარად.
- რუკები გადაეცა 2 მუნიციპალიტეტს, ერთი რეგიონის ადმინისტრაციას, 6 არასამთავრობო ორგანიზაციას, 2 მუნიციპალურ ა(ა)იპ-ს, 12 ტურისტულ ობიექტს, 50-ზე მეტ ტურიზმის განვითარებით დაინტერესებულ კერძო პირს.
- ელექტრონული რუკა განთავსდა 4 ვებ გვერდზე.
- გაიმართა ერთი პრეს კონფერენცია.
- დაიწერა სამეცნიერო სტატია, რომელიც გამოიცემა საქართველოს სამეცნიერო მოამბეს პირველსავე ნომერში.
- შეიქმნა გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის ცვლილების სამუსაო ჯგუფი, 10 წევრის შემადგენლობით.
- გაიმართა პროექტის დასკვნითი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდა 42 პირი.

3.2. პროექტის მყისიერი გავლენა მიზობრივ ჯგუფზე

- გრიგოლეთში შავი ზღვის სანაპიროზე განთავსებულმა სასტუმროებმა, ტურისტულმა და კომერციული ობიექტებმა მიიღეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ახალ შესაძლებლობებზე და შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაიწყოთ „პიარ“ კამპანია უფრო მეტი ტურისტის მოსაზიდადა, უფრო მეტ შემოსავალს მისაღებად არა მხოლოდ ზაფხულში, არამედ ყველა სეზონში.
- გრიგოლეთის პლაჟის ბალნეოლოგიური ტურიზმის შესაძლებლობების ასახვა დაიწყო გურიის ტურიზმის სტრატეგიის ფორმირების პროცესში რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით.
- დაიწყო გრიგოლეთის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის ცვლილებაზე მუშაობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.

3.3. პროექტის გავლენა ზოგადად საზოგადოებაზე

- გრიგოლეთში შავი ზღვის სანაპიროზე განთავსებული სასტუმროები, ტურისტული და კომერციული ობიექტები მიიღებენ უფრო მეტ ტურისტს და უფრო მეტ შემოსავალს.
- საექთნო და ორთოპედიული დაავადებების მქონე პაციენტებს ექნებათ ინფორმაცია საექთნო შესაძლებლობების შესახებ.
- ახალგაზრდა სტუმრები მიიღებენ აქტიურ დასვენებას და სხეულის განვითარებას;
- გაიზრდება გრძელვადიანი შემოსავალი საქართველოს რკინიგზისა და სამგზავრო კომპანიებისთვის;
- ტურისტული ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მიიღებენ შესაძლებლობას, განახორციელონ ახალი პროექტები;

3.4. პროექტის ფარგლებში გამოცემული მასალების და პუბლიკაციების ჩამონათვალი, მიღებთა რაოდენობა და გამოხმაურება.

გამოცემული მასალა	მიმღები
პრესკონფერენციის გამოხმაურება	ლანჩუთის მოსახლეობის ნაწილი, დაახლოებით 10000 მცხოვრები (გამომწერი - 3500 ოჯახი)
მაგნიტური ანომალიის რუკა	სასტუმროები, გუბერნია, მუნიციპალიტეტები, არასამტავრობო ორგანიზაციები, კერძო პირები, სულ 200 იურიდიული და კერძო პირი.
მაგნიტური ანომალიის რუკის ელ. ვერსია	სოციალური ქსელებისა და ვებ გვერდების სულ მცირე 30 000 მომხმარებელი
სამეცნიერო ანგარიშები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.	ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა, მეცნიერებათა აკადემია, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, შავი ზღვის კომისია, ლანჩუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტები, გუბერნია, ტურიზმზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები

4. პროექტიდან გამოტანილი გაკვეთილები

4.1. პროექტის გავლენა მის განმახორციელებელ ორგანიზაციაზე

საქართველოს სასოფლო დარბაზმა ამ პროექტის განხორციელების შედეგად ჩამოაყალიბა მჭიდრო თანამშრომლობითი ურთიერთობა და მყარი კომუნიკაცია ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებთან, გურიის გუბერნიასთან, ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტთან ზოგადად და კერძოდ მაგნიტურ ობსერვატორიასთან, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალურ სამსახურებთან, ტურიზმის სფეროში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, გრიგოლეთის ტურისტული ბიზნესის მფლობელებთან და მოსახლეობის წარმომადგენლებთან.

4.2. პროექტის ძირითადი მიგნებები

პროექტის ძირითადი მიგნებაა, ის რომ გრიგოლეთის უმნიშვნელოვანესი სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალის განვითარებაში თანაბრად უნდა ჩაერთოს საჯარო სექტორი, ბიზნესი, მეცნიერება და სამოქალაქო ორგანიზაციები.

4.3. რას შეცვლიდით პროექტის თავდაპირველ ვარიანტში?

პროექტის მსვლელობისას რაიმე შეფერხებას ადგილი არ ქონია და შესაბამისად, თავდაპირველი ვარიანტის შეცვლაზე არ გვიფიქრია.

4.4. რა ახალი იდეები და საჭიროებანი აღმოაჩინეთ ამ პროექტის შედეგად?

- საჭიროა გრიგოლეთის გეგმაზომიერი სივრცული განვითარება, რათა კურორტი კონკურენტუნარიანი და მიმზიდველი გახდეს
- აუცილებელია ტურისტული ბიზნესის და პოტენციური ტურისტების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ორგანიზება ზოგადად სამკურნალო ტურიზმზე და კონკრეტულად მაგნიტო თერაპიაზე
- მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი და სანაპიროს გამაგრების საქმიანობის წარმოება მხოლოდ სამეცნიერო წრეებთან კონსულტაციის საფუძველზე, რათა ზიანი არ მიაღწეს ამ მართლაც ღვთის ბოძებულ გარემოს.

5. ფინანსური ანგარიში

იხილეთ თანდართული excel-ის ფაილი